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Om een schatting te kunnen maken van de kosten van het leggen van 
een toegangsdatum met PVC-duiker, is het nodig dat men beschikt over 
calculatienormen, die betrekking hebben, op de tijdsduur die de fabri-
cage ervan inneemt. Naast materiaal- en materieelkosten is de tijds-
duur de belangrijkste factor die de totale kosten van het object be-
paalt. 
Van de meeste cultuurtechnische werken zijn in het verleden de 
productienormen bepaald en in de loop van de jaren regelmatig bijge-
steld. Door de verdergaande mechanisatie, ontwikkeling van machines 
en veranderde werkmethodes, raken de normen verouderd. In overleg met 
de Landinrichtingsdienst werd door het ICW een onderzoek gestart waar-
bij een aantal verouderde normen werden bijgesteld. Verder werden van 
enkele werken waarvan de normen nog niet bekend zijn, de productie-
normen bepaald. Onder de laatstgenoemde werken valt onder meer het 
leggen van dammen met PVC-duikers. 
Het onderzoek naar de bepaling van calculatienormen voor het leg-
gen van dammen met PVC-duikers, werd in januari 1980 gestart. De me-
tingen zijn uitgevoerd in besteksgebied "Engwierum" van de ruilverka-
veling Oost- en West-Dongeradeel (Fr.). 
De functie van een dam met een duiker is tweeledig. Ten eerste 
vormt het een vaste verbinding naar een perceel, waarover landbouw-
verkeer mogelijk moet zijn. Een voldoende draagkracht is dus vereist. 
Ten tweede moet het kunstwerk doorgang verlenen aan het af te voeren 
oppervlaktewater. De duiker dient dus onder de waterspiegel en boven 
de slootbodem te liggen. 
In het bestek zijn aan de dammen een aantal eisen gesteld ten 
aanzien van vorm en afmetingen. 
- De breedt van de kruin van schouw- en toegangsdammen met duikers in 
grasland moet 4 meter bedragen. Komt de dam in bouwland, dan wordt 
de kruin-breedte 6 meter. 
- Het talud van de dammen moet 1:15 zijn. Bij schouwdammen geldt bo-
vendien dat het talud glad en vlak moet aansluiten bij de aangren-
zende waterloop en met andere woorden hetzelfde talud moet hebben. 
Aan deze eis moet ook de duikerbuis voldoen. 
- Tijdens de bouw moet de grondwaterstand 0,20 meter onder de toekoms-
tige duikerhoogte zijn. De duikerbuis moet 0,10 meter boven de sloot-
bodem liggen. 
Het leggen van een dam met een PVC-duiker, zoals afgebeeld in fi-
guur 1, wordt uitgevoerd door een hydraulische graafmachine, bijge-
staan door een grondwerker. De graafmachine is doorgaans uitgerust 
met een dwarsbak maar kan het werk ook met een profielbak uitvoeren. 
De grondwerker dient altijd een schop en een duimstok bij zich te heb-
ben. Dat de grondwerker hiet genoemd wordt, vindt zijn oorsprong in 
het feit dat hij bij nagenoeg het gehele productieproces aanwezig is. 
In het onderzoek zijn twee hydraulische graafmachines op rupsen 
betrokken geweest, namelijk: 
3 
een 0 & K RH9 met een dwarsbak van 1,15 m 
3 
en een Caterpillar 235 met een dwarsbak van 1,80 m . 
Bij het onderzoek is één schouwdam gemeten; de overige gemeten 
producties betroffen toegangsdammen in bouwland. 
L 
Fig . 1. Een dam met een duiker 
2. WERKMETHODE 
De manier waarop een dam met PVC-duiker gelegd wordt, is sterk 
afhankelijk van de plaats waar die komt: de situering van bestaande 
en/of toekomstige sloten c.q. dammen en de terreinomstandigheden. De 
volgende factoren zijn onder meer van toepassing. 
- Komt de dam bij een kruising van sloten, dan kan dit tot gevolg heb-
ben dat er drie in plaats van twee hulpdammen worden gemaakt, zoals 
aangegeven in figuur 2 en 3A of dat een van de hulpdammen een gro-
tere lengte krijgt (zie figuur 3B). Hulpdammen fungeren als wa-







Fig. 2. S i tuer ing van de toekomstige dam met duiker en de twee hulp-
dammen 
hulpdam XI hulpdam XI 
hulpdam I 
hulpdam I I 
B 
hulpdam I 
Fig. 3. S i tuer ing hulpdammen 
- Ligt er een oude dam op de plaats waar de nieuwe moet komen, dan 
wordt de eerste gedeeltelijk weggegraven. Het resterende deel fun-
geert dan als hulpdam. , 
- Indien geen stevige, eventueel doorwortelde, grond aanwezig is om 
de dam van te maken, moet de benodigde grond uit de wijdere omge-
ving onttrokken worden of vanuit depots worden aangevoerd. Soms 
wordt bagger vermengd met droge grond. 
- Bij sloten die nog niet uitgegraven zijn en waarin de waterdiepte 
zeer gering is, worden geen hulpdammen gemaakt. Mondt de sloot uit 
in een andere waarin de waterdiepte groter is, dan wordt volstaan 
met één hulpdam. 
- In sloten met geringe waterdiepte kan door het opdrijven van de bag-
ger, waardoor tegelijkertijd het water meegenomen wordt, eveneens 
een hulpdam gevormd worden. Deze hulpdam wordt dus in één beweging 
gemaakt van de aanwezige bagger. 
Het spreekt voor zich dat bij het leggen van een dam met duiker 
een bepaalde volgorde van handelingen aangehouden wordt. Tijdens de 
waarnemingen is echter gebleken dat niet elke handeling voor iedere 
dam noodzakelijk is. Bovendien kunnen sommige handelingen synchroon 
lopen doordat twee man, de machinist en de grondwerker, aanwezig zijn. 
Het maken van de dam met duiker wordt gestart met het leggen van 
beide hulpdammen. Deze komen te liggen op een afstand die minstens 
gelijk is aan de lengte van de duikerbuis. Om de bouwput droog te ma-
ken wordt het water met de bak van de kraan uit-geschept. Om zoveel 
mogelijk water te verwijderen wordt de bijna droogliggende slootbodem 
iets dieper uitgegraven, waardoor het meeste van het overgebleven wa-
ter daar naartoe stroomt. 
Nu de bouwput droog ligt, kan het fundament gemaakt worden. Hier-
op wordt de duikerbuis geplaatst. De hoogte van het fundament wordt 
bepaald door in te zichten op de piketten. Na het zichten wordt het 
bestaande fundament op hoogte gebracht door grond weg te graven of 
toe te voegen. 
De bouwput is nu gereed voor het bouwen van de dam. Alle hande-
lingen die dienen voor het gereedmaken van de duikerbuis, zoals het 
verlengen ervan, moeten gedaan zijn. De duikerbuis wordt op het fun-
dament gelegd, waarna de dam wordt gebouwd. Wanneer dit nagenoeg ge-
beurd is, wordt hier en daar de grond wat geëgaliseerd en aangedrukt. 
Eventueel rijdt de kraan, ter versteviging van de dam, erover heen. 
De beide hulpdammen worden weggehaald. Tijdens het weghalen van 
de hulpdammen maakt de grondwerker de openingen van de duiker vrij 
die eventueel verstopt zijn geraakt tijdens het bouwen van de dam. 
Hierna behoort de dam afgewerkt te worden, hetgeen tijdens de pe-
riode waarin de waarnemingen gedaan worden, achterwege is gelaten. 
3. SCHEMA EN MODELLERING VAN HET FABRICAGEPROCES 
3 . 1 . N e t w e r k v o o r h e t m a k e n v a n e e n d a m 
m e t d u i k e r 
Om het fabricageproces schematisch weer te kunnen geven is een 
netwerk het meest geschikt. Hierbij worden de volgende activiteiten, 
zie hiervoor ook figuur 4, onderscheiden. 
- De voorbereiding ^ ) vormt het eerste onderdeel van het werkplan. 
De activiteit "voorbereiding" omvat het plaatsen van de zichtpiket-
ten en de aanvoer van de machine, grondwerker en duikerbuis. Geen 
van de genoemde onderdelen is tijdens de waarnemingen gemeten. 
- Het leggen van hulpdam I @ e n hulpdam II (^ ) bestaat uit een op-
eenvolging van graafcycli. Per graafcyclus wordt de grond weggegra-
ven en in de sloot gedeponeerd. De graafcyclus begint op het moment 
dat de bak van de kraan in de grond wordt gezet en eindigt op het 
punt dat die handeling herhaald wordt. 
De hulpdam wordt gemaakt van grond uit de insteek van de sloot en/of 
grond vanachter de kraan. 
- Ook waterscheppen © en baggeren (§) zijn activiteiten die opge-
bouwd zijn uit graafcycli. Hier geldt ook hetzelfde principe ten 
aanzien van het begin en einde van de cyclus. Het verschil tussen 
baggeren en waterscheppen is vaak moeilijk aan te geven. Als tijdens 
het waterscheppen ook bagger in de bak komt, is dat niet te zien. 
- Met grond uit de insteek van de sloot en/of grond achter de kraan 
wordt het fundament gelegd © . De hoogte ervan wordt bepaald door 
te zichten op twee achter elkaar staande piketten Q). Op beide 
staat de diepte (in cm) aangegeven, die de onderkant van de duiker-
buis moet hebben. 
- Er kan op twee manieren worden gezicht, afhankelijk van de diepte 
van de sloot. Bij een diepte, meer dan ongeveer twee meter, gebeurt 
dat met een plank ter grootte van de maat die op de piketten staat 
aangegeven. De plank wordt door de grondwerker vastgehouden en "af-
gelezen" door de machinist of een derde (uitvoerder, opzichter). 
Bij een minder diepe sloot wordt gebruik gemaakt van de schop en 
een duimstok. Boven op de schop, die één meter lang is, wordt de 
duimstok gehouden. 
Zo wordt de hoogte afgelezen en de dikte van de af te graven of aan 
te vullen laag grond bepaald, hetgeen hierna kan plaats vinden Çp. 
Er vindt dan meestal enig overleg (9) plaats. Voordat de duikerbuis 
geplaatst kan worden, moet die daarvoor klaar zijn. üat wil zeggen 
dat als een duikerbuis verlengd moet worden, van een andere buis 
een stuk afgezaagd is en met een mof aan de buis is bevestigd. Deze 
handeling valt onder de activiteit duikerbewerking Q ^ ) . 
De duikerbuis kan nu op het fundament worden gelegd (Tl) . Fungeert 
het gedeelte van een oude dam als hulpdam, dan wordt daarin een ron-
de holte gemaakt, waarin de duikerbuis wordt geplaatst. Met de bak 
wordt de buis door de hulpdam heen gedrukt. Zodra het water begint 
te stromen, wordt er grond op de buis gestort. 
Onder dam bouwen Q ^ wordt verstaan het maken van het damlichaam. 
Evenals enkele voorgaande activiteiten is ook deze opgebouwd uit een 
aantal graafcycli. Zover mogelijk wordt de benodigde grond onttrok-
ken aan het maaiveld direct achter de kraan. Is die niet meer aan-
wezig, dan wordt de grond aangevoerd vanuit het maaiveld dat verder 
weg is gelegen of vanuit depots. 
Tijdens de bouw wordt de grond aangedrukt met de bak of wordt vast-
gereden (73). De bovenkant van de dam wordt meestal grofweg geëga-
liseerd Q_4). Vaak zijn de duikeropeningen ondergestort, die door 
de grondwerker vrijgemaakt worden (15). Dit kan gebeuren terwijl de 
kraan de beide hulpdammen weghaalt Q_6) + Qj) • D e vrijkomende grond 
wordt naast de sloot neergelegd. 
Nadat deze activiteiten voltooid zijn volgt de afwerking Q 8 ) . Hier-
onder wordt verstaan het plaatsen van zoden, en eventueel hekwerk 
en de afvoer van machine en grondwerker. Van deze activiteiten zijn 
geen tijden gemeten. 
De meeste transporttijden zijn niet apart gemeten. Toch vormt het 
een aparte activiteit (J_9), die echter niet in het netwerkschema 
is opgenomen, omdat de plaats ervan door een grote onregelmatigheid 
niet duidelijk te bepalen was. 
Activiteiten 
1 voorbereiding 
2 hulpdam I leggen 
3 hulpdam II leggen 
4 waterscheppen 
5 baggeren 
6 fundament leggen 
7 zichten 














aandrukken/vas trij den 
egaliseren 
duikeropening vrijmaken 
hulpdam I weghalen 
hulpdam II weghalen 
afwerking 
U 16 17 18 
o—o—H 
Fig . 4. Overzicht netwerkplanning 
3 .2 . M o d e l 
Voor een aantal activiteiten is de tijdsduur bepaald door sloot-
en bakafmetingen. Ook de resultaten van activiteiten kunnen onderling 
in relatie tot elkaar staan. 
Van de genoemde activiteiten bestaan er een aantal, zoals het leg-
gen van de hulpdammen, baggeren, waterscheppen, enz. uit een veelvoud 
van cycli. De totale tijd van dit soort activiteiten wordt bepaald 
door de gemiddelde cyclustijd en het aantal maten dat de cyclus zich 
herhaalt. Het aantal cycli is afhankelijk van de hoeveelheid grond of 
in dit geval ook water, die in totaal verzet wordt, in relatie met de 
hoeveelheid per cyclus. 
n = -=•=- (1) 
T = n (2) 
Substitutie van (1) en (2) geeft 
T = V B-
v B. 1 
(3) 









t 3^ (m ) 
(m3) 
aantal cycli 




totale tijd van activiteit 




Het volume, genoemd als factor van de totale tijdsduur, is afhan-
kelijk van slootporofiel of natte doorsnede. 
V = f (Agl, An) (m3) (4) 
Verreweg het grootste deel van de door de kraan te verrichten 
hoeveelheid werk is hiermee beschreven. De nog niet beschreven acti-
viteiten, zoals transport, egaliseren en aandrukken of vastrijden 
zijn in een zodanige willekeur in het gebeuren van 'het maken van een 
dam' aanwezig, dat zij slechts bij zeer gedetailleerde waarnemingen in 
een model te brengen zijn. 
Feitelijk geldt hetzelfde voor de handeling, die de grondwerker 
verricht. Zijn aandeel betreft zichten, duiker plaatsen, duikerbewer-
king en duiker opening vrijmaken. De noodzaak en tijdsduur ervan zijn 
afhankelijk van merendeels toevallige omstandigheden voor of tijdens 
het maken van de dam. 
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4. METINGEN 
A . 1 . M e e t m e t h o d e 
Het doel van het onderzoek is te komen tot een productienorm, met 
andere woorden de tijd nodig om een dam te maken. Deze is te bepalen 
door de tijdsduur van een aantal dammen in zijn geheel op te nemen. 
Daarbij worden de diverse onderdelen zo gedetailleerd mogelijk opge-
nomen. Tijdens de tijdmeting wordt ook de bakvullingsgraad per graaf-
cyclus geschat. Als som van de produkten van bakvullingsgraden en bak-
vulling per onderdeel kan de hoeveelheid grondverzet worden geschat en 
de relatie met de werkelijke hoeveelheid worden bepaald. 
Bij de schatting van de bakvullingsgraad, zoals wel meer bij dit 
soort werken wordt gebruikt, is een schaal gehanteerd die gaat van 0 
tot 1,5 (HORST, 1979). Een lege bak heeft een bakvullingsgraad van 0, 
een afgestreken bak van 1, en een bak met een kop erop maximaal 1,5. 
Door het opnemen van de maten van dam en slootprofiel kan het volume 
berekend worden. Daarnaast worden nog andere maten opgenomen die re-
levant zijn voor het maken van de dam, zoals de waterspiegel (hulp-
dam) en vaste punten bij de dam om de eventuele verzakkingen op te 
kunnen meten. 
4.2. G e m e t e n h a n d e l i n g e n 
Bij het maken en weghalen van de hulpdammen werden gemeten: de 
tijd en bakvullingsgraad per cyclus, de transporttijd en de tijd voor 
diversen. Onder dit laatste punt kunnen worden gebracht de tijd nodig 
voor zaken als het weghalen van palen of betonnen stenen, pauze, etc. 
Voor het gereed maken van de bouwput werden opgenomen: de tijd 
per cyclus van waterscheppen en baggeren en de tijd voor transport. 
Van de activiteit zichten werd de tijd daarvoor nodig opgemeten 
en van het leggen van het fundament de tijd per graafcyclus en de 
bakvullingsgraad per cyclus. 
Ook bij het bouwen van de dam werden cyclustijden, bakvullings-
graden en transporttijden gemeten, waarbij onder diversen de tijden 
voor handelingen door de grondwerker, egalisatie,aandrukken en vast-
rijden kwamen. 
11 
Omdat de aandacht tijdens de meting voornamelijk gericht was op 
de beweging van de graafmachine, moet onder de tijden die de grond-
werker maakt, verstaan worden, de tijden dat de kraan niet beweegt 
om de grondwerker de gelegenheid te geven zijn werk te doen. 
4.3. D e r e s u l t a t e n v a n d e m e t i n g e n 
De waarde die verkregen zijn uit de tijdwaarnemingen staan gege-
ven in tabel 1. Wat opvalt is, dat alle negentien onderscheiden acti-
viteiten niet bij iedere waarneming voorkomen. Slechts acht activi-
teiten doen dat wel. 
De oorzaak van het ontbreken van activiteiten moet gezocht worden 
in de terreinomstandigheden en bouwmethoden. Zo blijkt dat hulpdam II 
vaak in de dam wordt verwerkt en dus niet wordt weggehaald; er wordt 
niet gezicht als er geen piketten staan; enzovoort. 
Waarden die verkregen zijn uit de hoogte- en lengte-metingen staan 
vermeld in tabel 2. 

















































































slootprofiel (m ) n 
2 
natte doorsnede (m ) 
3 
geschatte daminhoud (m ) n 
3 
gemeten daminhoud (m ) 
HW 
: aantal cycli bij leg-
gen hulpdam 
: aantal cycli bij weg-
graven hulpdam 
3 
geschatte hulpdaminhoud bij leggen (m ) 
3 
geschatte hulpdaminhoud bij weggraven (m ) 
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4.4. A n a l y s e v a n d e m e e t r e s u l t a t e n 
Zoals gezegd staan de meeste handelingen niet op zichzelf, maar 
is er een zekere afhankelijkheid van constanten aanwezig. Die constan-
ten zijn het gevolg van terreinomstandigheden, produkten uit de tot 
dan toe verrichtte werkzaamheden of de bouwwijze. De gevonden relaties 
moeten passen in de netwerk-planning. Zo zal iedere situatie ingevuld 
kunnen worden en de benodigde tijdsduur bepaald. 
Een vast gegeven bij cyclische handelingen is, dat de gemiddelde 
cyclustijd en het aantal cycli de tijdsduur van die handeling bepa-
len. De gemiddelde cyclustijd is een berekende waarde; het aantal cy-
cli is afhankelijk van tal van factoren. 
De hulpdam functioneert als kering van slootwater. De afmetingen 
zijn afhankelijk van de hoeveelheid water dat gekeerd moet worden, be-
paald door slootprofiel en waterdiepte. De correlatie tussen aantal 
cycli en natte doorsnede leidt tot: 
iijj = 2,10 x AJJ + 0,68 (r = 0,93) (5) 
TH • °H - l H 
(6) 
Voor baggeren en fundament leggen geldt dat het aantal cycli in 
relatie staat met de hoeveelheid grondverzet. Voor beide activiteiten 
kon die hoeveelheid echter niet gemeten worden. De tijdsduur wordt be-
paald door de gemiddelde cyclustijd en gemiddeld aantal cycli. 
Bij het bouwen van de dam komt het verschil in graafmachine tot 
uiting. Hoewel dit te verwachten was, kwam dit nog niet eerder naar 
voren, ondermeer het gevolg van het geringe aantal waarnemingen. 
Wat betreft het aantal cycli geldt de algemene formule: 
n = -r=- (3) 
Nu blijkt dat de gemiddelde bakvulling per machine 
verschilt, als gevolg van de verschillende bakinhoud. Bij invoering 
van gegevens blijkt te gelden: 
voor de 0 & K nQ = 0,736 V ' - 0,001 r = 0,999 (7) 
14 
voor de Caterpillar n D = 0,571 VD' - 0,0006 r - 0,999 (8) 
Het volume (V ) van de dam is te bepalen uit: 
3/4 x (L x H x B.) + 1/3 x (A . + B0 x H) x (16 + 2L) + 
si 2 
+
 <Asl x V (9) 





verschil van kruin en bodembreedt 
hoogte van de dam 
kruinbreedte 
bodembreedte van de sloot 
oppervlak van dwarsprofiel 
De maten staan weergegeven in figuur 5. 
Wß^ 
Fig. 5. Constanten bij daminhoudsberekening 
Nadat de dam gebouwd is worden de hulpdammen weggehaald. De weg-
gehaalde hoeveelheid (VmT) staat in verband met de hoeveelheid die 
Hw 
aan het begin is neergelegd (V„). 
n 






 . B. 
v 1 
Na substitutie van (3) en (5) volgt: 
1,118 x ((2,1 x A + 0,68) x B" . B£) + 0,843 
nHW = B - , . B. 
v,HW 1 
THW = "HW ' SlW 
Een overzicht van model en netwerk-planning staan gegeven in ta-
bel 3. 
Zoals al eerder gesteld, komen acht van de negentien acitviteiten 
het meest frequent voor. De tijdsduur van deze acht kunnen worden op-
gevat als de gemiddelde basistijd voor het maken van een dam. De acti-
viteiten die het meest voorkomen en hun tijdsduur staan vermeld in ta-
bel 4. 
Tabel 4. Tijdsduur van de meest voor-
komende activiteiten (min) 
Het leggen van hulpdam I 0,74 
Het leggen van hulpdam II 1,30 
Baggeren 1,71 
Duiker plaatsen 1,76 
Dam bouwen 7,00 
Egaliseren 1,08 
Het weghalen van hulpdam II 1,81 
Transport 0,99 
Totaal 16,39 
De overige handelingen duren in totaal gemiddeld 5,48 minuten, 
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4.5. D e g r o n d w e r k e r 
Traditioneel is de grondwerker aanwezig bij het maken van de dam. 
In het proces is hij bij de volgende activiteiten betrokken: duiker-
bewerking, duiker plaatsen, zichten en duiker opening vrijmaken. 
De vraag is nu wat de invloed op de totaaltijd is, als de grond-
werker niet aanwezig zou zijn en de machinist zijn taken zou overne-
men. 
De eerstgenoemde taak, het aanvoeren van de duikerbuis, zal in dit 
kader wel nooit een taak voor de machinist worden. Het onderwerp "over-
leg" zal vervallen, maar de anderen zullen nu volledig voor rekening 
van de machinist komen. Handelingen kunnen niet meer geheel of gedeel-
telijk synchroon gaan. 
De handelingen die de grondwerker verrichtte, exclusief overleg, 
namen 9,86 minuten in beslag. Er vanuit gaande dat de machinist er 
dezelfde tijd voor nodig heeft, plus de tijd om van de machine te ko-
men en uiteindelijk er weer in (geschat op totaal 1-11 minuut), resul-
teert in een verlenging van de totaal-tijd met ± 11 minuten. In per-
centages gerekend is dat 40-50%. 
De machinist zal proberen zo weinig mogelijk uit zijn machine 
te komen en het zoeken naar de duiker (6.35 minuut) met de machine 
te doen, hetgeen beduidend minder tijd kost (0,91 minuut). De hoe— , 
veelheid extra tijd is nu terug gebracht tot ± 5j minuut. In percen-
tages blijft nu een toename van de totaal-tijd met 20-25%. 
Gezien de aard van het werk is het een aanvaardbare verlenging. 
Soms echter is de aanwezigheid van een tweede man noodzakelijk, bij-
voorbeeld bij het zichten in sloten die dieper dan 2 m zijn, of raad-
zaam (in verband met de veiligheid). Als de dam afgewerkt wordt, meest 
met stapelzoden, hetgeen niet gebeurt is tijdens de meetperiode, dan 
is de grondwerker weer onontbeerlijk. 
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5. FACTOREN 
5 . 1 . D e " a " - f a c t o r 
Bij de modellen is een a-factor onderscheiden. Deze factor geeft 
aan de verhouding tussen de geschatte en gemeten inhoud van de dam. 
In tabel 5 zijn ze weergegeven. Het probleem is dat zowel de schat-
ting als de meting onnauwkeurig kunnen zijn; de eerste bijvoorbeeld 
veroorzaakt door een onoverzichtelijke standplaats tijdens de meting 
waardoor de bakvullinesgraad niet goed gescnt kan worden, en de twee-
de door een verschil in werkelijke en gemeten hoogte als gevolg van 
een dieper uitgegraven slootbodem, waarvan de hoeveelheid extra uit-
gegraven grond onbekend is. 



































5.2. V o c h t g e h a l t e i n d e d a m 
Door enkele grondwerkers werd beweerd dat een dam gemaakt van nat-
te grond nooit droog wordt. De proef op de som werd genomen door in 
een dam monsters op verschillende diepte te nemen. Een maand later 
werden in dezelfde dam weer monsters genomen. De resultaten zijn 
gegeven in tabel 6. Conclusie is dat het vochtgehalte in de bovenste 
lagen afneemt terwijl dat van de diepere lagen vooralsnog toeneemt. 
Water vanuit de toplaag verdampt gedeeltelijk en voor het overige 
zakt het naar de onderliggende lagen. De stelling kan nog niet weer-
19 
legd worden, de meet(s tage)per iode was daarvoor t e k o r t . 
5 . 3 . D i c h t h e i d 
Aan dezelfde monsters werd ook de dichtheid bepaald. Tijden de 
waarnemingen viel op dat er vrij weinig aandacht werd besteed aan 
het aandrukken en vastrijden. De resultaten staan in tabel 6. Door 
uitdroging van de bovenste lagen lijkt hun dichtheid groter geworden 
en door de toename van het vochtgehalte in de onderliggende lagen 
lijkt de dichtheid lager geworden. 
Tabel 6. Vochtgehalte en dichtheid 
Eerste meting Tweede meting Eerste meting Tweede meting 


































De toegangsdam met duiker moet voldoen aan de eisen die in het 
bestek gesteld zijn. Dat impliceert ook dat er bij de werkwijze reke-
ning mee gehouden wordt. 
De hoogte van de duiker ten opzichte van de slootbodem is zo nauw-
keurig mogelijk als dat kon in het terrein bepaald. Het kwam echter 
voor dat er geen piketten stonden of deze per ongeluk door de kraan 
werden stuk gereden zodat zichten onmogelijk was. De duikerbuis kwam 
op de slootbodem te liggen. In het uiterste geval werd dan niet gebag-
gerd, zodat verzakkingen in de hand worden gewerkt. Ook ten aanzien 
van de drooglegging werd soms gezondigd tegen het bestek. Door de 
weersomstandigheden kon soms niet gewerkt worden met droge grond. Af-
werking met zoden gebeurde in geen enkel geval. 
De oorzaak van dit negeren van bestekseisen kan voor een deel ver-
klaard worden door de periode waarin gemeten werd. Dit waren namelijk 
de eerste drie maanden van het jaar. Vaak worden na die tijd de zware 
machines gebruikt om het grondwerk op de percelen te verrichten. Door 
het transport over de dammen hebben deze het zwaar te verduren. Op-
nieuw afwerken met grond aanvullen is dan noodzakelijk. Daarom worden 
de dammen niet met de grootste nauwkeurigheid gelegd. De dammen dienen 
er alleen voor de boer toegang te verlenen tot zijn perceel (besteks-
eis) en om de waterhuishouding te kunnen laten functioneren. 
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7. SAMENVATTING 
Om de kosten te berekenen van het maken van dammen met PVC-duikers 
is het nodig een inzicht te hebben in de benodigde tijdsduur per dam. 
Tevens is het van belang te weten factoren bij de productie een rol 
spelen en hoe die factoren onderling met elkaar in relatie staan. 
De metingen, waarbij deze factoren werden achterhaald, werden ge-
daan in besteksgebied "Engwierum" van de ruilverkaveling "Oost- en 
West Dongeradeel". In het onderzoek zijn slechts twee hydraulische 
graafmachines op rupsen betrokken geweest, uitgerust met dwarsbakken 
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van 1,15 en 1,8 n . 
De werkwijze is een opeenvolging van een aantal activiteiten, die 
per activiteit uit een aantal cycli kan bestaan. In het kort komt de 
bouwwijze hierop neer dat aan weerszijden van de toekomstige dam 
twee hulpdammen worden gelegd, die het water moeten keren. Om de bouw-
put verder gereed te maken wordt het water er met de bak uitgeschept 
en de bagger verwijderd. Met droge grond wordt een fundament gemaakt 
waar, nadat de hoogte is bepaald, de duiker op komt te liggen. Hierna 
wordt de dam gebouwd. De hulpdammen kunnen dan verwijderd worden en 
de dam verder afgewerkt. 
De bouwwijze wordt gekenmerkt door een achttal basis-activiteiten 
die nagenoeg altijd voorkomen. De overige van de in totaal negentien 
onderscheiden activiteiten komen afhankelijk van weers- en terreinom-
standigheden in mindere of meerdere mate voor. De totaaltijd voor het 
maken van een dam met PVC-duiker is gemiddeld 21,87 minuten, waarvan 
de basis-activiteiten er 16,39 in beslag nemen. De berekende totaal-
tijd is 25,74 minuten voor de 0 & K en 26,9 voor de Caterpillar. 
Gezien de korte periode waarin gemeten is en het geringe aantal 
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